Dispositif d'accompagnement et de montée en compétences sur la Gouvernance des PAT en Hauts de France 2026-2028

SIGNALETIQUE DU SCHEMA

COPIL

partenaires

Communication / post

Présentiel

Visio /distanciel

Chargé de misison/projet

Trinome souhaitable

Trinome indispensable

Parcours individuel

Formation/ Capacitation

Animation / CODEV

Evenements collectifs élargis

MISE EN OEUVRE de l'accompagnement

Etapes de l'accompagnement :

1. connaître son schéma actuel de gouvernance
2. connaître les leviers pour aller vers une gouvernance plus ouverte, partagée et robuste
3. clarifier les rôles en interne et avec les acteurs du territoire : co-construction, co-décision et co-mise en oeuvre
4. monter en compétences sur l'animation de cette gouvernance
5. passer à l'action
6. évaluer son parcours

Détails parcours individuel

accompagnement individuel n° 1
Rencontre sur le territoire 0,5 j

interconnaissance, appropriation du parcours, Repartir de la réponse à l'AMI ; autodiagnostics, besoins et intentions. Requestionner le sens de l'implication pour le trinôme et pour le territoire

PAT PAT PAT PAT PAT PAT

Accompagner la mise en oeuvre de la gouvernance
Accompagner l'amélioration de la gouvernance

accompagnement individuel n°2
visio 2h / PAT

Affiner sa fiche d'intention et sa feuille de route en matière de gouvernance

PAT PAT PAT PAT PAT PAT

accompagnement individuel n° 3
Rencontre sur le territoire 0,5 j

identifier les freins et les leviers pour bâtir un plan d'action

PAT PAT PAT PAT PAT PAT

accompagnement individuel n°4
visio 2h

avancées du Plan d'action
appui selon besoin - avancées

PAT PAT PAT PAT PAT PAT

Enjeux / pour quoi ?

Sélection participants

- lancement AMI et autodiagnostic — 3 juin 2026
- Webinaire Q&R de l'AMI — 19 juin 2026
- Candidatures — 15 septembre 2026
- Annonce Territoires sélectionnés — 7 octobre 2026

Aventure commune
Construction d'une culture commune

engagement en connaissance de cause

Etat des lieux

- visio 3h — **LANCEMENT du projet** — **Interconnaissance** — **SENS et ENJEUX d'une gouvernance partagée** — 16 Octobre 2026 — mois 0
- Rencontre individuelle sur le territoire 0,5 j — **accompagnement individuel n° 1** — **positionnement individuel de sa gouvernance** — Novembre / décembre 2026

Construction d'une culture commune

Schéma de gouvernance actuel connu

- **Formation J1** — **TOB : connaissance des organisations**
- **Formation J2** — **TOB : connaissance de son organisation** — **Plan d'action Gouvernance** — PAT PAT PAT PAT PAT PAT
- options : 9-10 ou 10-11 Décembre 2026

identifier les problèmes et besoins pour construire une gouvernance ouverte et robuste

- visio 2h — **accompagnement individuel n° 2** — Janvier 2027

Montée en compétences
INPUT expert

Déjouer les situations inconfortables en tant qu'animateur PAT
Amener les acteurs à prendre leur place et être à l'aise

- Formation 1 j — **METHODE ET POSTURE** — **ANIMATION DE COLLECTIF** — Février 2027

CODEVELOPPEMENT

- CODEV visio 0,5 j — **PARTAGE des INTENTIONS** — **CO-CONSTRUIRE SON PLAN D'ACTION** — avril 2027 — mois 6
- WEBINAIRE — **MOBILISER MON TRINOME et les autres services de la collectivité** — Mai 2027
- Rencontre individuelle sur le territoire 0,5j — **accompagnement individuel n° 3** — Juin 2027
- WEBINAIRE — **CONSTRUIRE ET SUIVRE** — **UN PROJET STRUCTURANT** — Septembre
- CODEV prés. 0,5 j — **SUIVI PLANS D'ACTION** — **EVAL PROGRESSION** — Octobre 2027 — mois 12

Progresser ensemble

s'inspirer, faire groupe , coopérer

- WEBINAIRE — **MOBILISER LES ACTEURS et la** — **SOCIETE CIVLE**
- 1 j — **VOYAGE APPRENANT** — Date à confirmer dans le parcours

Montée en compétences
INPUT expert

- WEBINAIRE — **GOUVERNANCE PARTAGEE /** — **PRENDRE DES DECISIONS** — **A PLUSIEURS** — janvier 2028
- visio 2h — **accompagnement individuel n° 4** — Février 2028
- CODEV prés. 0,5 j — **PROGRESSION / EVALUATION** — **PREPA RESTITUTION** — avril 2028 — mois 18

Evaluation

- **CAPITALISATION** — **Synthèse des contenus, outils-ressources issus de cet accompagnement** — **OUTIL DE SUIVI / AUTOPOSITIONNEMENT**
- Visio 2 h — Table ronde — **Restitution** — PAT PAT PAT PAT PAT PAT — Juin 2028 — mois 20

En signant ce parcours, je m'engage à noter/bloquer dans mon agenda ces dates clés du projet : lancement (16/10), rencontre individuelle n°1 (sondage date), formation n°1 (09-11 déc)

Signatures de l'équipe porteuse du PAT	Elu référent	Chargé de mission / de projet	Responsable du service