	Actions	Date
2027	**Premier rendez-vous avec le territoire lauréat** (technicien + élu) : *2h en présentiel sur place* ODJ : Explication de la méthode, du rôle de chacun, conventionnement pour le projet	Deux dates sont proposées : Le 28 janvier 2027 Le 29 janvier 2027
	1ère réunion avec l'ensemble des communes du territoire : *3h en présentiel sur place* ODJ : explication du fonctionnement du groupement, témoignage, définition des engagements de chacun	février 2027
	2nde réunion avec l'ensemble des communes intéressées : *3h en présentiel sur place* ODJ : acter le portage (structure porteuse) et format du groupement (durée, adhérents, types de lots…), valider un rétroplanning des actions	avril 2027
	Rdv individuel avec la structure porteuse	juin 2027
	Rendez-vous de sourcing avec des fournisseurs (gestion directe) ou des sociétés de restauration collective (gestion concédée) *environ 5 rdv d'1h sur place*	septembre 2027
	3ème réunion avec l'ensemble des communes : *3h en présentiel sur place* ODJ : état d'avancement des adhésions au groupement d'achat, prise de connaissance et réactions sur le DCE	octobre/novembre 2027
	Rédaction des éléments de marché en collaboration avec le groupement	Décembre 2027 - janvier 2028
2028	Prise en compte des remarques et corrections des éléments du DCE	février 2028
	Rdv individuel avec la structure porteuse pour publication du marché	mars 2028
	Réception et analyse des candidatures au marché	avril 2028
	4ème réunion avec l'ensemble des communes : *3h en présentiel sur place* ODJ : présentation des réponses à la consultation, commission d'appel d'offre, décision	mai - juin 2028
	Eventuelle négociation avec les répondants au marché	mai 2028
	Attribution du marché	juin 2028
	Démarrage du marché	septembre 2028

Signature du candidat :